



Nieuwsbrief Riolvervanging en herstraten Oranjebuurt

Tijdens de inloop van 18 mei hebben we u verteld dat we op 1 juni zouden starten met de werkzaamheden in de Oranjebuurt. Zoals u buiten hebt kunnen zien zijn we ook daadwerkelijk begonnen. Tijd voor een update dus !

Fase 1

We zijn nu volop aan de slag in de Bernardstraat, de weg is nu afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit doorgaande verkeer van en naar het centrum als ook naar Sporthal "De Reiger" wordt via de provinciale weg en de Langestraat omgeleid.

Inloopspreekuur

Tijdens de realisatie van het project houden wij wekelijks een inloopspreekuur op woensdag van 16:00 tot 17:00 uur in onze bouwkeet. Deze vindt u vlakbij de Oude Benteloseweg nr. 20. Wij nodigen u graag uit om even langs te komen. De omgevingsmanager staat u dan graag te woord.


Informatieavond



Op 18 mei jongsleden hebben wij onze eerste informatieavond georganiseerd. Het was een goed bezochte bijeenkomst zonder onoverkomelijke vragen en problemen. Het is goed om te horen dat eigenlijk alle bezoekers de noodzaak van de werkzaamheden inzien en vertrouwen hebben in een goede en voorspoedige uitvoering van de werkzaamheden. Zoals wij u ook toen hebben toegezegd zullen wij alle vragen die gesteld zijn beantwoorden. Onze omgevingsmanager zal hierover contact met u opnemen.



De planning

We kunnen ons voorstellen dat u graag precies wilt weten wanneer wij bij u voor de deur aan de slag gaan. U zult begrijpen dat het voorspellen hiervan sterk afhankelijk is van de omstandigheden zoals bijvoorbeeld het weer. Als we uit gaan van een normale situatie zonder tegenslagen dan zullen wij de werkzaamheden conform onderstaande fasering en planning gaan uitvoeren.



	Fase/Straat	van	tot
	Bernardstraat Kruising Emmastraat t/m kruising Wilhelminastraat	do 01-06-17	ma 03-07-17
	Emmastraat Kruising Bernhardstraat t/m huisnr. 20 Emmastraat huisnr. 20 t/m huisnr. 14 Emmastraat huisnr. 14 tot St. Annabrinkstraat	vrij 16-06-17 vrij 23-6-17 ma 03-07-17	ma 10-07-17 di 18-07-17 vrij 28-07-17
	Wilhelminastraat Kruising Bernhardstraat t/m huisnr. 5 Wilhelminastraat huisnr. 5 tot kruising Julianastraat	di 11-7-17 ma 17-7-17	do 3-08-17 do 7-09-17
	Julianastraat Kruising Emmastraat tot kruising Wilhelminastraat Kruising Wilhelminastraat tot Willem-Alexanderweg	di 29-08-17 ma 04-09-17	di 19-09-17 wo 4-10-17
	Irenestraat Kruising Bernhardstraat tot Irenestraat huisnr. 7 Irenestraat huisnr. 7 tot kruising Beatrixstraat	ma 18-09-17 di 26-09-17	di 10-10-17 wo 11-10-17
	Margrietstraat Kruising Bernhardstraat tot Beatrixstraat	ma 02-10-17	di 26-10-17
	Beatrixstraat Kruising Emmastraat t/m kruising Irenestraat Kruising Irenestraat t/m kruising Margrietstraat Kruising Margrietstraat tot St. Annabrinkstraat	wo 11-10-17 vrij 20-10-17 wo 01-11-17	vrij 03-11-17 wo 15-11-17 vrij 24-11-17

Bereikbaarheid

Zoals wij in de eerste brief al hebben aangegeven kunnen wij niet voorkomen dat u enige tijd niet met uw auto of bus bij uw huis kunt komen, dit geldt echter slechts voor de duur van 7 en 2 werkdagen. Als het uw woning betreft, zullen wij u hiervan, per fase, op de hoogte brengen. De bewoners van de eerste fase hebben hiervan reeds bericht gehad. Om een concreet voorbeeld te geven:

Wij zijn al met al 24 dagen bezig met de Margrietstraat, deze bestaat uit 1 fase. We hanteren hierbij de volgende werkwijze:

- Opbreken rijbaan
 - Vervangen en aanbrengen riolering
 - Aanbrengen fundering
 - Aanbrengen straatwerk rijbaan
 - Aanbrengen straatwerk trottoirs
- } 7 werkdagen afgesloten voor auto's
- } 2 werkdagen afgesloten voor auto's
(hele fase gelijktijdig)

Alleen tijdens de eerste fase is een grotere omleiding van kracht, via de provinciale weg en de Langestraat. Houdt u hierbij alstublieft rekening met uw medeweggebruikers. Tijdens de overige fasen zal het doorgaande verkeer weer gebruik kunnen maken van de Bernhardstraat en het bestemmingsverkeer zal door de wijk haar bestemming kunnen bereiken. Let u hierbij alstublieft goed op de bebording. Op enkele plaatsen stellen wij éénrichtingsverkeer in om de veiligheid te kunnen garanderen en meer parkeerplaatsen te realiseren.

Vragen/klachten/opmerkingen

U kunt de voortgang van de werkzaamheden straks buiten en via de informatiekanalen volgen. Wij willen u verzoeken eerst te kijken of er nieuws is op onze website. Deze wordt voortdurend aangevuld en bijgewerkt. Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Wegenbouw Lansink. Dit kan heel eenvoudig, op de volgende manieren:

- Met omgevingsmanager Chris Kraesgenberg kunt u een afspraak maken om zaken als bereikbaarheid en omleidingsroutes te bespreken. Hij is bereikbaar op: 06 – 11 48 15 48;
- Tijdens de hele uitvoeringsperiode kunt u contact opnemen met de uitvoerder, Geerhard Roessink. Hij is dagelijks op het werk aanwezig en bereikbaar op 06 – 30 85 23 41. Natuurlijk kunt u ook onze medewerkers aanspreken als zij in uw straat aan het werk zijn;
- Mail naar oranjebuurt@lansink-wegenbouw.nl. Wij nemen, indien gevraagd, contact met u op.

Veelgestelde vragen

Wanneer wordt er gewerkt?

Er wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt, van 7.30 tot 17.00 uur. In het weekend en op nationale feestdagen liggen de werkzaamheden stil.

Waar laat ik de afvalcontainer?

Als uw woning of bedrijf tijdelijk niet bereikbaar is voor vuilniswagens, kunt u uw container op de ophaaldag om 07.30 uur aan het eind van uw straat verzamelen. Voor vragen met betrekking tot het ophalen van de minicontainers kunt u contact opnemen met Twente Milieu, telefoonnummer 0900 8520111.

Kunnen de hulpdiensten mij nog wel bereiken?

Uw veiligheid staat voor op! Alle panden blijven daarom altijd bereikbaar voor politie, brandweer en ambulance. De brandweer houdt ook toegang tot hulpmiddelen als bluskransen en riolering.

Algemene tips voor de aanwonenden

- Voor uw veiligheid en de onze volg onze aanwijzingen op;
- Houdt de nieuwsbrieven, internetsite en social-media goed in de gaten;
- Als u bijzonderheden constateert geef dit dan aan ons door.

